



Директор МАОУ СОШ № 89 г. Тюмени

Ф.С. Джумко

28.08.2024

ПЛАН

реализации Региональной Модели наставничества

	Действия	Срок	Ответственные
1	Участие в организации старта Региональной модели (обучение кураторов, подготовка документов и прочее).	январь 2025	Куратор РМН
2	- Популяризация проекта через размещение информации в интернет-ресурсах школы, - медиа- и аудиторное информирование о возможности включиться в наставническую деятельность, - формирование базы наставников и наставляемых, - организация обучения наставников по модулю «Наставнический минимум» в рамках «Областной школы наставников» и прохождения психологического тестирования наставников, - формирование пар наставник-наставляемый.	февраль-март 2025, далее постоянно	Куратор РМН
3	Участие в мероприятиях, встречах сообщества кураторов проекта (образовательных, мониторинговых, итоговых и пр.)	февраль 2025, далее постоянно	Куратор РМН
4	Участие в организации встреч наставнических сообществ, в формировании событийной афиши для наставнических пар.	март 2025, далее постоянно	Куратор РМН
5	Организация наставнической деятельности (разработка индивидуальной программы наставнического сопровождения).	март 2025, далее постоянно	Куратор РМН
6	Курирование взаимодействия наставнических пар, заполнение отчёта наставнической пары.	ежемесячно	Куратор РМН
7	Проведение мониторинга оценки результатов: - мониторинг эффективности внедрения и реализации модели наставничества - мониторинг эффективности индивидуальных программ наставнического сопровождения, измеримых улучшений личных показателей.	текущий: май 2025 август 2025 ноябрь 2025 итоговый : декабрь 2025	Куратор РМН
8	Участие в конкурсе «Лучший наставник города Тюмени».	октябрь-декабрь 2025	Куратор РМН
9	Участие в формировании банка «Лучшие практики наставничества».	октябрь-декабрь 2025	Куратор РМН
10	Участие в мероприятиях, посвященных тиражированию положительного опыта в наставничестве, а также чествованию наставников.	ноябрь-декабрь 2025	Куратор РМН